



IPSSAR - "P. BORSELLINO" - PALERMO  
Prot. 0003548 del 29/03/2024  
IV-5 (Entrata)

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Investimento:**

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

PARH01000Q

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

P.BORSELLINO

**Sede:**

(PALERMO)-PIAZZETTA G. BELLISSIMA 3-PALERMO-SICILIA

**Titolo progetto:**

Progetto J. Dewey 4.0 -  
cittadinanza attiva del  
pensare e del fare

**CUP:**

G74D22006330006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.2-2022-961-P-22429

**Importo finanziato:**

239.305,22 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/12/2024	22/03/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	03/07/2023	31/07/2023	07/11/2023	07/11/2023
Pubblicazione bando di gara	01/08/2023	19/08/2023	21/11/2023	23/11/2023
Aggiudicazione *	21/08/2023	30/09/2023	30/11/2023	30/11/2023
Stipula Contratto *	02/10/2023	07/10/2023	30/11/2023	30/11/2023
Esecuzione Fornitura *	30/03/2024	30/06/2024		
Collaudo/Verifica di conformità *	02/12/2024	14/12/2024		

**Data**

27/03/2024 11:46