




Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

IPSSAR - "P. BORSELLINO" - PALERMO  
Prot. 0003511 del 27/03/2024  
IV-5 (Entrata)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

#### Investimento:

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro

#### Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

PARH01000Q

#### Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

P.BORSELLINO

#### Sede:

(PALERMO)-PIAZZETTA G. BELLISSIMA 3-PALERMO-SICILIA

#### Titolo progetto:

Per una scuola ponte

#### CUP:

G74D22006340006

#### Codice locale progetto:

M4C1I3.2-2022-962-P-16422

#### Importo finanziato:

164.644,23 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/12/2024	22/03/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	03/07/2023	31/07/2023	27/09/2023	27/09/2023
Pubblicazione bando di gara	01/08/2023	19/08/2023	27/09/2023	29/11/2023
Aggiudicazione *	21/08/2023	30/11/2023	10/10/2023	29/11/2023
Stipula Contratto *	02/10/2023	07/10/2023	10/10/2023	29/11/2023
Esecuzione Fornitura *	09/10/2023	30/06/2024	15/01/2024	
Collaudo/Verifica di conformità *	02/12/2024	14/12/2024		

**Data**

26/03/2024 11:47